


Hochwasserrückhaltebecken bei Bornhausen

Stand 08.10.2025

Nach langjähriger Planung, wurde das Projekt im September 2024 planfestgestellt. Anfang des Jahres 2025 konnte auch die Finanzierungslücke durch das Land Niedersachsen gedeckt werden und ist mit der Genehmigung des neuen Haushaltsentwurfs endgültig gesichert worden. Aktuell werden die Ausführungs- und Tragwerksplanungen durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet einige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, beispielsweise die Pflanzung von Galeriewäldern entlang der Nette sowie die Umwandlung des Sohlabsturzes in der Schildau in eine Sohlgleite. Diese Maßnahmen werden gemeinsam mit den Details des HRB Hochdruck geplant. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für 2026/2027 geplant. Dabei sind besonders für die Arbeiten im Gewässer die Laichzeiten der Groppe entscheidend bei der Bauzeitenplanung.



Mit Vorarbeiten wurde bereits begonnen. Es konnten bereits 5 Wasserstandsmesspegel und 6 Grundwassermessstellen errichtet bzw. digitalisiert werden. Die Messdaten sind online einsehbar im Pegelportal: <https://pegelportal.hwsv-innerste.de/>

